Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

объектов электросетевого хозяйства.

Месяц	дата	Объект	Время ввода и вывода из ремонта
Январь 2023	09.01.2023	Замена опоры 0,4кВ ф.042 от ТП 64	09:00 - 16:00
	09.01.2023	Замена прибора учета в ТП 28	09:00 - 16:00
	11.01.2023	Демонтаж опоры ТП 24 ф.044	09:00 - 16:00
	12.01.2023	Ремонт уличного освещения	09:00 - 16:00
	13.01.2023	Установка узлов учета от ТП 48 ф.042	09:00 - 17:00
	16.01.2023	Установка узлов учета от ТП 60 ф.044	09:00 - 17:00
	17.01.2023	Установка узлов учета от ТП 60 ф.045	09:00 - 17:00
	19.01.2023	Выполнение заявок по 0,4 кВ	09:00 - 16:00
	24.01.2023	Обрезка деревьев под ВЛ-0,4кВ ф.042 ТП 27	09:00 - 17:00
	25.01.2023	Установка узлов учета от ТП 60 ф.041	09:00 - 16:00
	27.01.2023	Установка ж/б опоры 0,4кВ ф.041 от ТП 35	09:00 - 16:00
	31.01.2023	Замена концевой муфты Ф.1030 ТП 13	09:00 - 16:00
	31.01.2023	Ремонт ВЛ-0,4 ф.041 от ТП 10	09:00 - 16:00
Февраль 2023	01.02.2023	Ремонт концевой муфты Ф.1030 ТП 13	09:00 - 16:00
	01.02.2023	Выполнение ТУ	09:00 - 16:00
	02.02.2023	Замена деревянной опоры 0,4кВ ф.043 от ТП 56	09:00 - 16:00
	02.02.2023	Монтаж подвесной арматуры от ТП 6	09:00 - 16:00
	02.02.2023	Ремонт кабельной линии Ф.1030 от ТП 2	09:00 - 16:00
	03.02.2023	Выполнение ТУ	09:00 - 16:00
	06.02.2023	Установка ПУ на опоре ТП 27, ТП 56	09:00 - 17:00
	08.02.2023	Выполнение заявок	09:00 – 16.30
	09.02.2023	Установка ПУ согласно списка	09:00 - 17:00
	09.02.2023	Замена ламп уличного освещения от ТП 59	09:00 - 16:00
	10.02.2023	Установка ПУ от ТП 27	09:00 - 17:00
	10.02.2023	Установка опор от ТП 56	09:00 – 16.30
	13.02.2023	Установка опор от ТП 30	09:00 – 16.30
	13.02.2023	Установка ПУ согласно списка	09:00 - 17:00
	14.02.2023	Установка ПУ в ТП 27	09:00 - 12:00
	15.02.2023	Замена опоры 0,4кВ от ТП 46 ф.043	09:00 - 12:00
	15.02.2023	Установка ПУ согласно списка	09:00 - 17:00
	15.02.2023	Установка ПУ согласно списка	09:00 - 17:00
	16.02.2023	Замена опоры 0,4кВ №21 от 3ТП 20	12:00 -16:00
	16.02.2023	Установка ПУ от ГКТП 10	09:00 - 17:00
	17.02.2023	Установка ПУ согласно списка	09:00 - 17:00
	17.02.2023	Установка ПУ от ТП 56	09:00 - 16:00
	20.02.2023	Установка ПУ согласно списка	09:00 - 17:00
	21.02.2023	Установка ПУ от ТП 27 ф.043	09:00 - 16:00
	21.02.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 62	09:00 - 16:00
	22.02.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 48	09:00 - 16:00
	27.02.2023	Обрезка деревьев	09:00 - 17:00
	27.02.2023	Установка ПУ согласно списка	09:00 - 17:00
	28.02.2023	Замена деревянных опор на ж/б д. Глинки	09:00 - 16:00
	28.02.2023	Выполнение заявок энергосбыта	09:00 - 16:00
	28.02.2023	Установка ПУ согласно списка	09:00 - 16:00
Март	01.03.2023	Установка приборов учета от ТП 61	09:00 - 12:00
	02.03.2023	Установка приборов учета от ТП 69	09:00 - 12:00
	06.03.2023	Установка опоры от ТП 27	09:00 - 12:00
	06.03.2023	Испытание ВЛ-10кВ Ф.1011	09:00 - 12:00
	07.03.2023	Выполнение заявок 0,4кВ	09:00 - 12:00
	09.03.2023	Испытание ВЛ-10кВ Ф.1018	09:00 - 12:00
	09.03.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП 27	09:00 - 12:00
	10.03.2023	Установка приборов учета от ТП 27	09:00 - 12:00
	10.03.2023	Ремонт кабеля 10кВ Ф.1018	09:00 - 12:00
	14.03.2023	Установка приборов учета от ТП 27	09:00 - 12:00
	15.03.2023	Установка приборов учета от ТП 27	09:00 - 12:00
	16.03.2023	Установка приборов учета от ТП 27	09:00 - 12:00
	17.03.2023	Замена опоры от ТП 56	13:00 – 16:00
	17.03.2023	Обрезка деревьев	09:00 - 17:00
	20.03.2023	Обрезка деревьев	09:00 - 17:00
	21.03.2023	Обрезка деревьев	09:00 - 17:00

	21.03.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП 42	09:00 - 12:00
	22.03.2023	Ремонт ВЛ-10кВ ТП 45 Ф.1023	09:00 - 16:00
	22.03.2023	Обрезка деревьев	09:00 - 17:00
	23.03.2023	Поиск повреждений ВЛ-10кВ Ф.1018	09:00 - 16:00
	24.03.2023	Замена камеры КСО Ф,1029 ТП 77	09:00 - 16:00
	27.03.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ ТП 46	09:00 - 12:00
	27.03.2023	Монтаж опоры от ТП 64	09:00 - 12:00
	28.03.2023	Обрезка деревьев	09:00 - 17:00
	30.03.2023	Демонтаж гирлянд 0,4 кВ ТП 32	09:00 - 12:00
	31.03.2023	Замена опор СТ Сосновый бор	09:00 - 17:00
	31.03.2023	Демонтаж уличного освещения от ТП 24 РУ-0,4кВ	09:00 - 17:00
Апрель 2023	03.04.2023	Обрезка деревьев ТП 47 ф.043	09:00 - 17:00
	03.04.2023	Развозка опор	09:00 - 17:00
	03.04.2023	Демонтаж уличного освещения территория парка	09:00 - 16:00
	04.04.2023	Ремонт уличного освещения	09:00 - 17:00
	04.04.2023	Поиск повреждения КЛ Ф.1018	09:00 - 17:00
	05.04.2023	Замена деревянной опоры на ж/б опору ТП 7	09:00 - 17:00
	05.04.2023	Ремонт уличного освещения	09:00 - 17:00
	06.04.2023	Замена деревянной опоры на ж/б опору от ЗТП 49	09:00 - 17:00
	10.04.2023	Выполнение заявок энергосбыта	09:00 - 16:00
	10.04.2023	Обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ	09:00 - 17:00
	10.04.2023	Испытание Ф.1030	09:00 - 16:00
	12.04.2023	Монтаж ТП 64	09:00 - 16:00
	14.04.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 - 16:00
	17.04.2023	Обрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ	09:00 - 17:00
	17.04.2023	Выполнение ТУ от ТП 60	09:00 - 17:00
	17.04.2023	Ремонт уличного освещения от ТП 24, ТП 32	09:00 - 17:00
	18.04.2023	Замена опор 0,4 кВ от ТП 24	09:00 - 17:00
	18.04.2023	Монтаж трансформатора в ТП 64	09:00 - 17:00
	19.04.2023	Замена ламп уличного освещения п. Олсуфьево, д. Остров	09:00 - 17:00
	19.04.2023	Ремонт уличного освещения	09:00 - 17:00
	19.04.2023	Испытание КЛ-10 кВ Ф.1018	09:00 - 17:00
	20.04.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 - 16:00
	21.04.2023	Ремонт КЛ-10кВ Ф.1018	09:00 - 16:00
	22.04.2023	Обрезка деревьев	09:00 - 17:00
	26.04.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ ф.043 от ТП 35	09:00 - 17:00
Май 2023	02.05.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 64	09:00 - 17:00
	02.05.2023	Обрезка деревьев ул. Чайковского	09:00 - 17:00
	03.05.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ ф.043 от ТП 64	09:00 - 17:00
	03.05.2023	Замена узлов учета 0,4кВ согласно нарядов	09:00 - 17:00
	05.05.2023	Выполнение заявок	09:00 - 17:00
	10.05.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ ф.043, 044 от ТП 30	09:00 - 17:00
	11.05.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ ф.043 от ТП 64	09:00 - 17:00
	11.05.2023	Обрезка деревьев под ВЛ-0,4кВ от ТП 13	09:00 - 17:00
	16.05.2023	Замена узлов учета 0,4кВ согласно нарядов энергосбыта	09:00 - 17:00
	17.05.2023	Обрезка деревьев ул. Ленина	09:00 - 17:00
	22.05.2023	Обрезка деревьев ф.042 от ТП 28	09:00 - 17:00
	22.05.2023	Замена опоры 0,4кВ ф.042 ТП 47	09:00 - 17:00
	23.05.2023	Ревизия трансформатора ТП 52	09:00 - 17:00
	23.05.2023	Замена опоры 0,4кВ ф.041 ТП 16	09:00 - 17:00
	24.05.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ ф.048 от ТП 32	09:00 - 17:00
	24.05.2023	Ремонт ВЛ-10кВ Ф.1011 от ТП 2	09:00 - 17:00
	25.05.2023	Замена опоры 0,4кВ ф.042 ТП 18	09:00 - 17:00
	26.05.2023	Замена опоры 0,4кВ ф.042 ТП 18	09:00 - 17:00
	29.05.2023	Выполнение заявок энергосбыта	09:00 – 17:00
	30.05.2023	Обрезка деревьев от ТП 13	09:00 - 17:00
	30.05.2023	Ревизия трансформатора ТП 52	09:00 - 17:00
	31.05.2023	Замена опоры 0,4кВ ТП 31	09:00 - 17:00

Июнь 2023	01.06.2023	Обрезка деревьев от ТП 7	09:00 - 16:00
	02.06.2023	Ревизия трансформатора ТП 61	09:00 - 16:30
	05.06.2023	Выполнение заявок	09:00 – 17:00
	08.06.2023	Обрезка деревьев Ф.1024	09:00 - 12:00

	09.06.2023	Ремонт ВЛ-10кВ Ф.1020 от ТП 67	09:00 – 17:00
	13.06.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 - 17:00
	13.06.2023	Обрезка деревьев под ВЛ-0,4кВ	09:00 - 17:00
	13.06.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ ф.043 от ТП 61	09:00 – 17:00
	14.06.2023	Выполнение заявок согласно списка энергосбыта	13:00 – 17:00
	15.06.2023	Замена деревянной опоры на ж/б от ТП 56 ф.043	09:00 - 16:00
	19.06.2023	Обрезка деревьев под ВЛ-0,4кВ	09:00 - 16:00
	21.06.2023	Установка ПУ от ТП 60	09:00 - 17:00
	22.06.2023	Перенос опоры	09:00 – 17:00
	23.06.2023	Выполнение заявок согласно списка энергосбыта	09:00 – 17:00
	23.06.2023	Ремонт ТП 17, монтаж блоков	09:00 - 12:00
	26.06.2023	Обрезка деревьев	09:00 - 17:00
	26.06.2023	Выполнение заявок согласно списка энергосбыта	09:00 – 17:00
	27.06.2023	Замена деревянной опоры на ж/б от ТП 49	09:00 - 16:00
	28.06.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 16:00
	29.06.2023	Обрезка деревьев под ВЛ-0,4кВ от ТП 6	09:00 - 17:00
	30.06.2023	Обрезка деревьев от ТП 17	09:00 - 17:00
Июль 2023	03.07.2023	Ремонт ВЛ-10кВ Ф.1026 от ГКТП 18	09:00 – 17:00
	04.07.2023	Обрезка деревьев Ф.1023	09:00 - 17:00
	04.07.2023	Монтаж плаката (ФОК)	09:00 - 17:00
	04.07.2023	Испытание кабельного ввода ТП 54	09:00 - 12:00
	05.07.2023	Выполнение заявок энергосбыта	09:00 – 16:20
	06.07.2023	Выполнение заявок электроотдела	09:00 - 17:00
	07.07.2023	Выполнение заявок электроотдела	09:00 – 16:00
	07.07.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 16:00
	10.07.2023	Замена опоры 0,4кВ от ГКТП 30	09:00 - 16:15
	10.07.2023	Обрезка деревьев под ВЛ-0,4кВ согласно списка	09:00 - 16:15
	11.07.2023	Замена опоры 0,4кВ ф.043 от ГКТП 30	09:00 - 16:00
	11.07.2023	Перенос узлов учета 0,4кВ ф.043 ГКТП 30	09:00 - 16:00
	12.07.2023	Ремонт опор 0,4кВ от ЗТП 34	09:00 – 17:00
	12.07.2023	Замена узлов учета ТП 60	09:00 – 17:00
	13.07.2023	Обрезка деревьев под ВЛ-0,4кВ	09:00 - 16:15
	13.07.2023	Выполнение заявок 0,4кВ согласно списка	09:00 – 16:10
	14.07.2023	Замена опоры №4 0,4кВ ф.041 от ЗТП 49	09:00 - 15:00
	17.07.2023	Замена опоры 0,4кВ ф.042 от ЗТП 49	09:00 - 14:00
	17.07.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 16:20
	18.07.2023	Поиск повреждения КЛ-10кВ Ф.1031 к ТП 86	09:00 – 17:00
	18.07.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 17:00
	19.07.2023	Замена опоры 0,4кВ ф.042 от ЗТП 49	09:00 - 16:00
	19.07.2023	Обрезка деревьев под ВЛ-0,4кВ	09:00 - 16:00
	19.07.2023	Ремонт РУ-0,4кВ ГКТП 16	09:00 - 16:00
	20.07.2023	Обрезка деревьев от ТП 56	09:00 - 17:00
	20.07.2023	Ремонт РУ-0,4кВ ГКТП 16	09:00 - 17:00
	20.07.2023	Ремонт РУ-0,4кВ ЗТП 13	09:00 - 17:00
	21.07.2023	Замена опоры 0,4кВ ф.042 от ЗТП 49	09:00 - 13:00
	24.07.2023	Замена опоры от ТП 49	09:00 - 17:00
	25.07.2023	Выполнение заявок электроотдела	09:00 – 16:00
	26.07.2023	Выполнение заявок потребителей	09:00 – 16:40
	26.07.2023	Монтаж трансформатора в КТП 17	09:00 – 16:40
	28.07.2023	Замена опоры от ТП 49	09:00 - 17:00
	31.07.2023	Развозка опор	09:00 - 17:00
Август 2023	01.08.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 17:00
	02.08.2023	Замена опоры 0,4кВ ф.042 от ЗТП 49	09:00 - 16:00
	04.08.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 17:00
	07.08.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 17:00
	08.08.2023	Испытание КЛ-10кВ Ф.1011 от ТП 75	09:00 - 16:00
	08.08.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 17:00
	09.08.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 17:00
	09.08.2023	Ремонт ВЛ-10кВ Ф.1021 от ГКТП 16	09:00 – 17:00
	09.08.2023	Обрезка деревьев от ТП 17	09:00 – 17:00
	10.08.2023	Обрезка деревьев под ВЛ-10кВ	09:00 – 17:00
	11.08.2023	Развозка опор	09:00 - 17:00
	11.08.2023	Замена ламп уличного освещения Жуковка - Олсуфьево	09:00 - 17:00
	11.08.2023	Замена ламп уличного освещения	09:00 - 17:00
	14.08.2023	Выполнение заявок энергосбыта	09:00 – 16:20
	14.08.2023	Замена опоры 0,4кВ ф.043 от ГКТП 35	09:00 - 14:00

	15.08.2023	Выполнение заявок энергосбыта	09:00 – 16:20
	17.08.2023	Установка ж/б опоры 0,4кВ от ЗТП 13	09:00 - 16:00
	22.08.2023	Обрезка деревьев СОШ №1	09:00 – 17:00
	22.08.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ ф.042 от ГКТП 16	09:00 - 17:00
	23.08.2023	Замена опоры 0,4кВ ф.043 от КТП 45	09:00 - 16:00
	24.08.2023	Монтаж провода СИП от ГКТП 16 :17	09:00 - 16:00
	24.08.2023	Демонтаж узла учета 0,4кВ ф.048 ЗТП 34	09:00 - 16:00
	24.08.2023	Монтаж ВЛ-0,4кВ от новой ГКТП 17	09:00 - 16:00
	25.08.2023	Монтаж ВЛ-0,4кВ от новой ГКТП 17	09:00 - 16:00
	28.08.2023	Переход на новую ГКТП 17 со старой ГКТП 17	09:00 - 17:00
	29.08.2023	Монтаж РПС 2 в РУ-0,4кВ ТП 34	09:00 - 17:00
	29.08.2023	Демонтаж ж/б опоры от ТП 49	09:00 - 16:00
	30.08.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ ф.042 от ГКТП 17	09:00 - 17:00
	30.08.2023	Монтаж провода СИП ф.043 от ГКТП 17	09:00 - 17:00
	31.08.2023	Замена деревянной опоры на ж/б от ГКТП 6	09:00 - 14:00
	31.08.2023	Выполнение заявок электроотдела	09:00 – 16:00
Сентябрь 2023	01.09.2023	Обрезка деревьев под ВЛ-0,4кВ	09:00 – 17:00
	04.09.2023	Ремонт уличного освещения от ТП 59	09:00 - 16:00
	05.09.2023	Замена опоры 0,4кВ ф.042 от ГКТП 30	09:00 - 14:00
	05.09.2023	Монтаж КНТН -10 от ЗТП 32	09:00 - 16:00
	07.09.2023	Выполнение нарядов энергосбыта	09:00 - 16:00
	11.09.2023	Выполнение заявок электроотдела	09:00 – 16:00
	12.09.2023	Установка ж/б опоры 0,4кВ от ЗТП 13	09:00 - 16:00
	14.09.2023	Демонтаж укоса ТП 17	09:00 - 16:00
	18.09.2023	Выполнение заявок	09:00 – 16:00
	18.09.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП 31	09:00 - 17:00
	19.09.2023	Замена ламп уличного освещения	09:00 - 17:00
	20.09.2023	Установка ж/б опоры	09:00 - 16:00
	21.09.2023	Выполнение заявок	09:00 – 16:00
	25.09.2023	Замена деревянной опоры на ж/б от ГКТП 30	09:00 - 14:00
	26.06.2023	Обрезка деревьев Ф.1011	09:00 – 17:00
	27.09.2023	Обрезка деревьев Ф.1023 от ТП 21	09:00 – 17:00
	28.09.2023	Выполнение заявок	09:00 – 16:00
	28.09.2023	Испытание КЛ-10кВ Ф1022 от РП 1	09:00 – 16:00
	29.09.2023	Погрузка-разгрузка ж/б опор	09:00 - 14:00
	29.09.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП 41	09:00 - 17:00
Октябрь 2023	02.10.2023	Выполнение заявок	09:00 – 16:30
	05.10.2023	Ремонт уличного освещения от ТП 59	09:00 - 16:00
	05.10.2023	Демонтаж праздничной иллюминации от ТП 61	09:00 - 17:00
	06.10.2023	Выполнение заявок	09:00 – 16:30
	09.10.2023	Выполнение заявок	09:00 – 17:00
	10.10.2023	Установка узлов учета от ТП 40	09:00 – 16:30
	10.10.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 16:30
	11.10.2023	Обрезка деревьев согласно списка	09:00 – 16:15
	12.10.2023	Обрезка деревьев согласно списка	09:00 – 16:15
	12.10.2023	Замена деревянной опоры на ж/б от ТП 35	09:00 - 17:00
	13.10.2023	Замена деревянной опоры на ж/б от ГКТП 48	09:00 - 17:00
	13.10.2023	Монтаж концевой муфты 10кВ Ф.1022 от РП 1	09:00 - 15:20
	13.10.2023	Ремонт уличного освещения от ЗТП 41	09:00 - 17:00
	16.10.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 16:30
	17.10.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 16:30
	18.10.2023	Замена узла учета 0,4кВ от КТП 10 ф.041	09:00 – 16:00
	19.10.2023	Замена ЛРНД №208 к ЗТП 180 д. Гр. Слобода	09:00 – 16:20
	20.10.2023	Ремонт уличного освещения на базе	09:00 - 16:30
	20.10.2023	Замена узла учета 0,4кВ от КТП 47 ф.042, ТП 43 ф.044	09:00 – 16:30
	23.10.2023	Демонтаж праздничной иллюминации от ТП 24	13:00 - 16:20
	24.10.2023	Демонтаж праздничной иллюминации от ТП 61	09:00 - 17:00
	26.10.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 16:30
	26.10.2023	Ремонт ВЛ 0,4кВ фю043 от ТП 17	13:00 - 15:30
	27.10.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 16:00
	30.10.2023	Демонтаж праздничной иллюминации от ТП 24	09:00 – 16:30
Ноябрь 2023 г	01.11.2023	Выполнение заявок энергосбыта	09:00 – 16:20
	02.11.2023	Обрезка деревьев от ТП 35 ф.043	09:00 – 16:30
	07.11.2023	Выполнение заявок энергосбыта	09:00 – 16:20
	07.11.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ от ЗТП 53	09:00 – 16:40

	08.11.2023	Выполнение заявок энергосбыта	09:00 – 16:20
	08.11.2023	Выполнение ТУ от ЗТП 32	09:00 – 16:00
	10.11.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ от ГКТП 12, демонтаж ГКТП 12	09:00 – 16:00
	13.11.2023	Обрезка деревьев от ТП 19 ф.043	09:00 – 17:00
	14.11.2023	Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП 17 ф.043	09:00 – 16:40
	15.11.2023	Обрезка деревьев от ТП 60 ф.042	09:00 – 16:00
	15.11.2023	Выполнение заявок энергосбыта	09:00 – 16:00
	16.11.2023	Замена ламп уличного освещения в г. Жуковка	09:00 – 16:00
	16.11.2023	Выполнение нарядов энергосбыта	09:00 – 16:00
	16.11.2023	Ремонт уличного освещения от ЗТП 53	09:00 – 16:00
	17.11.2023	Замена деревянной опоры на ж/б опору от ТП 49	09:00 – 16:00
	17.11.2023	Замена ламп уличного освещения в г. Жуковка	09:00 – 16:00
	20.11.2023	Ремонт уличного освещения	09:00 – 16:00
	21.11.2023	Выполнение заявок	09:00 – 17:00
	22.11.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 16:00
	23.11.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 16:00
	24.11.2023	Выполнение заявок электроотдела	09:00 – 16:00
	27.11.2023	Развозка опор Жуковка-Чернетово	09:00 – 16:00
	27.11.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 16:00
	28.11.2023	Выполнение заявок электроотдела	09:00 – 16:00
	30.11.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 16:00
Декабрь 2023	04.12.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 15:00
	05.12.2023	Монтаж трассы Жуковка-Чернетово	09:00 – 16:00
	05.12.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 15:00
	06.12.2023	Украшение города	09:00 – 15:00
	06.12.2023	Обрезка деревьев под ВЛ-0,4кВ от ЗТП 59	09:00 – 16:00
	07.12.2023	Украшение города	09:00 – 16:00
	08.12.2023	Установка ж/б опор от ЗТП 41	09:00 – 17:00
	11.12.2023	Украшение города	09:00 – 16:00
	12.12.2023	Уборка наледи с кровли	09:00 – 16:00
	12.12.2023	Украшение города	09:00 – 16:00
	13.12.2023	Украшение города	09:00 – 16:00
	14.12.2023	Украшение города, монтаж праздничной иллюминации	09:00 – 16:00
	15.12.2023	Украшение города	09:00 – 16:00
	18.12.2023	Выполнение технических условий	09:00 – 16:00
	18.12.2023	Уборка снега с крыши в п.Дубровка	09:00 – 16:00
	19.12.2023	Украшение города	09:00 – 16:00
	21.12.2023	Монтаж праздничных гирлянд	09:00 – 16:00
	22.12.2023	Монтаж праздничных гирлянд	09:00 – 16:00
	25.12.2023	Монтаж праздничных гирлянд	09:00 – 16:00
	26.12.2023	Монтаж праздничных гирлянд	09:00 – 16:00
	27.12.2023	Монтаж праздничных гирлянд	09:00 – 16:00
	27.12.2023	Выполнение нарядов энергосбыта	09:00 – 16:00
	28.12.2023	Выполнение заявок согласно списка	09:00 – 16:00
	28.12.2023	Монтаж гирлянд на ж/б опорах 0,4кВ	09:00 – 16:00
	29.12.2023	Монтаж праздничной иллюминации	09:00 – 16:00
	29.12.2023	Монтаж гирлянд	09:00 – 16:00