

Инвестор: Инвестиционная программа в сфере электроснабжения на 2019-2021 гг.

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик): АО "Жилкомхоз"

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик): АО "Жилкомхоз"

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: электроузел

(наименование, адрес)

Объект: Монтаж резервного трансформатора в ТП-46

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	30.06.2020	с 01.04.2020 по 31.06.2020

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на Монтаж резервного трансформатора в ТП-46

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Средства на оплату труда:

в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
76230 руб.	618225,6 руб.
1098 руб.	1098 руб.

Номер	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправок к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Пункт коэф. Пересчета	Коеф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, всего, чел.-час Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	1	ТЕРм08-01-087-03	Металлические конструкции (обвязка ячейки трансформатора, для монтажа камеры КСО) 1 547,35 = 10 111,85 - 1 x 8 564,50	1 шт.	0,192	1547,35		прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11		11,940,33
		ЗП				433,53	83			83	
		ЭМ				435,56	84			84	
		в т.ч. ЗПМ				(17,02)	(3)			(3)	
		МР				678,26	130			130	
		НР от ФОТ		%	95		82		95	82	
		СП от ФОТ		%	65		56		65	56	
		Всего по позиции					435			3528	18375
2	2	ТЕРм08-01-001-02	Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 400 кВ·А	1 шт.	1	792,75		прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11		24,84,45
		ЗП				172,86	173			173	
		ЭМ				586,7	587			587	
		в т.ч. ЗПМ				(43,52)	(44)			(44)	
		МР				33,19	33			33	
		НР от ФОТ		%	95		206		95	206	
		СП от ФОТ		%	65		141		65	141	
		Всего по позиции					1140			9245	9245
3	3	ТЕРм08-01-017-01	Опора шинная напряжением: 35 кВ	1 шт.	3	127,45		прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11		6,991,77
		ЗП				16,24	49			49	
		ЭМ				60,24	181			181	
		в т.ч. ЗПМ				(5,45)	(16)			(16)	
		МР				50,97	152			152	
		НР от ФОТ		%	95		62		95	62	
		СП от ФОТ		%	65		42		65	42	
		Всего по позиции					486			3941	1313,87
4	4	ТЕРм08-01-084-04	Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки	1 шт.	1	272,45		прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11		23,50,44
		ЗП				163,8	164			164	
		ЭМ				86,54	87			87	
		в т.ч. ЗПМ				(4,3)	(4)			(4)	
		МР				22,11	21			21	
		НР от ФОТ		%	95		160		95	160	
		СП от ФОТ		%	65		109		65	109	
		Всего по позиции					541			4388	4388
5	5	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	2	61,9		прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11		4,740,58
		ЗП				17,02	34			34	
		ЭМ				41,6	83			83	
		в т.ч. ЗПМ				(2,29)	(5)			(5)	
		МР				3,28	7			7	
		НР от ФОТ		%	95		37		95	37	
		СП от ФОТ		%	65		25		65	25	
		Всего по позиции					186			1508	754
6	6	ТЕРм08-02-405-04	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 120 мм²	100 м	0,52	558,57		прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11		21,380,4
		ЗП				280,03	146			146	
		ЭМ				185,31	96			96	
		в т.ч. ЗПМ				(7,53)	(4)			(4)	
		МР				93,23	48			48	
		НР от ФОТ		%	95		143		95	143	
		СП от ФОТ		%	65		98		65	98	
		Всего по позиции					531			4306	8280,77
7	7	ТЕРм08-02-165-06	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм²	1 шт.	2	397,51		прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11		10,648,38
		ЗП				37,08	74			74	
		ЭМ				357,31	715			715	
		в т.ч. ЗПМ				(40,98)	(82)			(82)	
		МР				3,12	6			6	
		НР от ФОТ		%	95		148		95	148	
		СП от ФОТ		%	65		101		65	101	
		Всего по позиции					1044			8467	4233,5
Итого прямые затраты по разделу							2953			2953	
В том числе (справочно):							881			881	
Фонд оплаты труда (ФОТ)							397			397	
Материалы							1632			1632	
эксплуатация машин и механизмов							837			837	
Накладные расходы							573			573	
Сметная прибыль							573			573	
Итого по разделу 1 Монтажные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Электромонтажные работы на других объектах					4363			4363	
			Итого					4363			4363	
			Всего с учетом "прочие объекты 2 кв. 2020г. СМР=8,11"								35384	
			Итого по разделу 1 Монтажные работы					4363			35384	
Раздел 2. Материалы, не учтенные в цене монтажных работ												
8	8	ТССЦ-101-2544	Сталь угловая 63х63 мм	м	0,154	6957,44		1071	прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11	8686	
9	9	ТССЦ-101-2548	Сталь полосовая 40х4 мм	м	0,038	6957,44		264	прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11	2141	
10	10	Накладная	Трансформатор ТМГ-400 Ц=250820,84*1,042/8,11	шт.	1	32226,3		32226	прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11	261353	
11	11	Накладная	Шина алюминиевая 80х6 Ц=291,12*1,02/8,11	м	40	36,61		1464	прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11	11873	
12	12	Накладная	Шина алюминиевая 60х6 Ц=221,85*1,02/8,11	м	61	27,9		1702	прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11	13803	
13	14	Накладная	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО Ц=59216,67*1,042/8,11	шт.	1	7608,36		7608	прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11	61701	
14	17	Накладная	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания секционная ЦО-70-1-71 Ц=55816,67*1,042/8,11	шт.	1	7171,51		7172	прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11	58165	
15	18	Накладная	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЦО-70-2-25 Ц=37116,67*1,042/8,11	шт.	1	4768,87		4769	прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11	38677	
16	19	Накладная	Муфта концевая 25х50 10кВ Ц=1702,83*1,02/8,11	шт.	2	214,17		428	прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11	3471	
17	20	Накладная	Кабель ЦААШВУ 3х35 Ц=307,81*1,02/8,11	м	52	38,71		2013	прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11	16325	
			Итого прямые затраты по разделу					58717			58717	
			В том числе (справочно):					58717			58717	
			материалы					58717			58717	
			Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные в цене монтажных работ									
			Итого Строительные работы					58453			474054	
			Итого Монтажные работы					264			2141	
			Итого					58717			476195	
			Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные в цене монтажных работ					58717			478195	
Раздел 3. Пусконаладочные работы												
18	21	ТЕРп01-12-020-01	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ	1 испытание	1	60,56			прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11	5,83	
			ЗП			60,56	0,8	48			48	
			ЭМ				0,8					
			в т.ч. ЗПМ									
			МР				0,8					
			НР от ФОТ	%	65			31		65	31	
			СП от ФОТ	%	40			19		40	19	
			Всего по позиции					98			795	
19	22	ТЕРп01-02-003-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощность до 1 МВА	1 шт.	1	211,37			прочие объекты 2 кв. 2020г.	8,11	18	
			ЗП			211,37	0,8	169			169	
			ЭМ				0,8					
			в т.ч. ЗПМ									
			МР				0,8					
			НР от ФОТ	%	65			110		65	110	
			СП от ФОТ	%	40			68		40	68	
			Всего по позиции					347			2814	
			Итого прямые затраты по разделу					217			217	
			В том числе (справочно):									
			фонд оплаты труда (ФОТ)					217			217	
			Накладные расходы					141			141	
			Сметная прибыль					87			87	
			Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы									
			Пусконаладочные работы: "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%					445			445	
			Итого					445			445	
			Всего с учетом "прочие объекты 2 кв. 2020г. СМР=8,11"								3609	
			Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы					445			3609	
			Итого прямые затраты по акту					61887			61887	
			В том числе (справочно):									
			фонд оплаты труда (ФОТ)					1098			1098	
			материалы					59114			59114	
			эксплуатация машин и механизмов					1833			1833	
			Накладные расходы					978			978	
			Сметная прибыль					660			660	
			ВСЕГО по акту									
			Итого Строительные работы					58453			474054	
			Итого Монтажные работы					4627			37525	
			Итого Прочие затраты					445			3609	
			Итого					63525			515188	
			НДС 20%					12705			103037,6	
			ВСЕГО по акту					76230			618225,6	



Генеральный директор АО "Электромхоз" _____ И.М. Гайда
 (подпись, подпись, расшифровка)
 Заместитель генерального директора АО "Электромхоз" _____ И.М. Максимова
 (подпись, подпись, расшифровка)
 И.о. начальника ОТС _____ А.В. Колосков
 (подпись, подпись, расшифровка)