
ГРАНД-Смета 2019 Унифицированная форм* N» КС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 11 ноября 1989 гада №100

Код
Форма по ОКУД 0322005

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)
по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)
по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)
Вид деятельности по ОКДП

(наименование, адрес)

Объект: Устройство резервного ввода электропитания котельной №4 "Школа-интернат" в г. Жуковка
дата

(наименование)

Номер Дата составления
Отчетный период

с ' по
30.09.2020 г 01.07.2020 30.09.2020

д о ­
в ы п о л н е н н ы х  РАБОТ

наУстройство резервного  ввода электропитания котельной № 4 "Ш кола-интернат" в г. Ж уковка

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда).
Средства на оплату труда :

r текушем уповне иен
12900 руб. 106296 руб.
773 руб. 773 руб.

Номер

поз.
по

смет

Шифр расценки и 
коды ресурсов 
(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица

изме­
рения

Кол-во
единиц

Цена на 
ед. изм., 

руб.

Коэф. 
поправ, к
позиции

Всего в 
базисн

ценах.
руб.

Пункт коэф Пере­
счета

Коэф.
пересчет

Всего в 
текущих 

(прогнозных) 
ценах, руб.

Справочно

ЗТР, всего, 
чел.-час

Стоим.ед. с
нач., руб.

Раздел 1.

ТЕР01-02-057-02

ТЕР01-02-061-02

Разработка фунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, фуппа 
фунтов: 2__________________
ЗП
ЭМ

МР
HP от ФОТ
СП от ФОТ

Всего по позиции
Засыпка вручную траншеи, 

пазух котлованов и ям, фуппа
фунтов: 2__________________
ЗП________________________

100 м3 
грунта

Т.Ч. ЗПМ

100 м3 
грунта

0,45

80

45

0,32

870.1

870.1

0,85

527.8

527.8

Прочие 
объекты 3 кв. 

2020г.

392

314

45*0.85

Прочие 
объекты 3 кв.

2020г.

8,24

80

8,24

392

314

7053 15673,33

3 1,1

ЭМ_______
Т.Ч. ЗПМ

МР
ИР от ФОТ 80 135 80

СП от ФОТ 45 0,85 65 45*0.85

Всего по позиции
ТЕРм08-02-142-
01

Устройство постели при одном 
кабеле в траншее

100 м 
кабеля 1,28 386,11

36,94

Прочие 
объекты 3 кв.

9П9Пг
8,24

135

65

3041

ЗП
ЭМ 348,43

47
446

в т.ч. ЗПМ
МР________
HP от ФОТ

0,74

446

СП от ФОТ
65

ТЕРмОв-02-141-
02

В с е го  п о  п о з и ц и и _________
Кабель до 35 кВ в готовых 

траншеях без покрытий, масса 1 
i: до 2 кг

100 м 
кабеля 1,28 259,55

76,39

Прочие 
объекты 3 кв 

2020г.
8,24

31
4697 3669,53

14, 0 3 0 ,5 8

ЗП

в т.ч. ЗПМ

98,93
44.4)1 Ж

МР 84,23 107

HP от ФОТ
СП от ФОТ

95 99 95

65 68 65

Всего по позиции 499

TEPM08-02-163- 
02

Заделка концевая с
терм оусаж иваю щ им ися
полиэтиленовыми перчатками 
для 3-4-жильного кабеля с 
бумажной изоляцией 
напряжением до 1 кВ, сечение 
одной жилы: до 120 мм2

1 шт.

14,
Прочие 

объекты 3 кв 
2020г.

8,24

ЗП 9,62

ЭМ
в т.ч. ЗПМ 
МР_______

4,48

HP от ФОТ
СП от ФОТ
В с е го  п о  п о з и ц и и

ТЕРм10-06-048- 
05
ОП п.1.10.98

Прокладка сигнальной ленты 
траншее

1 км 
кабеля 0,128 1732,85

Прочие 
объекты 3 кв. 

2020г.
8,24

ЗП
ЭМ

167,
1561,83

98
127
_Ж
107

99
68

4112

478

6 0

С тр ан иц а  1



ГР АН Д-С м ета 20 19

Всего по позиции
Рубильник на плите с 
центральной или боковой 
рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на 
металлическом основании: 
трехполюсный на ток до 250 А 
ЗП____________ ____________

7 ТЕРм08-03-521 Прочие 
объекты 3 кв. 

2020г.

МР__________________
HP от ФОТ__________
СП от ФОТ  _
Всего по позиции 
Автомат одно-, двух-, 
трехполюсный, 
устанавливаемый на 
конструкции: на стене h j 

колонне, на ток до 25 А

Прочие 
объекты 3 кв. 

2020г.

В с е го  п о  п о з и ц и и
Итого прямые затраты по раздел_у--------

В том числе (справочной------------------
Фонд оплаты труда (ФОТ)________
материалы_____________________
эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы_______________
Сметная прибыль------------------------------
Итого по разделу 1  ____

Итого Строительные работы  --------
Итого Монтажные работы  ___

10976
21070
21070Итого

______________  Итого по разделу 1_
Раздел 2. Материалы, неучтенные в цене монтажных работ

9 9 1ТССЦ-501-8645 Кабель силовой С
алюминиевыми жилами с 
изоляцией и оболочкой из ПВХ, 
не поддерживающий горение, 
бронированный, напряжением 
1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки 
АВБбШв с числом жил - 4 и 

 _____________ печением  80  мм2---------- -------------- -
10 10 Накладная Рубильник РПС 250А

14=3773,69*1,042/8,24

Прочие 
объекты 3 кв. 

2020г.

55875
0,128 52980,2

Прочие 
объекты 3 кв. 

2020г.

Прочие 
объекты 3 кв. 

2020г.

Муфта кабельная концевая 
термоусаживаемая 4КВТп-1-
3 5/50

Лента сигнальная «Электро» с 
логотипом «Осторожно кабель» 
ЛСЭ-300 (100 мхЗОО мм)

11 ТССЦ-502-0908

Прочие 
объекты 3 кв. 

2020г.

Итого прямые затраты по разделу-------------------------------------------------
В том числе (справочно):_______________ ____________________

материалы--------------------.------------- .-------------------------------------------
"итого по разделу 2 Материалы, неучтенные в цене монтажных

работ       _
Материалы

Всего с учетом 'Прочие объекты 3  кв. 2020г. С М Р -8 ,2 4 ’

Итого по разделу 2 Материалы, неучтенные в цене
монтажных работ__________________________________
Итого прямые затраты по акту________________________

В том числе (справочно):_________ _____________ ____
Фонд оплаты труда (Ф О Т )--------------------------------------
материалы------------------------ ---------------------------------------
эксплуатация машин и механизмов--------------------------

Накладные расходы ------------ -----------------------------------

67510

67510

Сметная прибыль
77604ВСЕГО по а к т у ________

Итого Стпоительные работы 
Итого Монтажные работы

10976
88580
17716

10750
Итого 2150

12900 106296

И.М.Гайда

И.М. Максимов

.В/Колосков

С тр а н и ц а  2


